

Trin nr.	Trinnavn	Aktivitet	Supplerende bemærkning	Hjælpe-midler
1	Sprint planning meeting	Et sprint begynder med et sprint planlægnings-møde, hvor sprint backlog defineres og estimeres. Mødet varer maksimalt 8 timer. Første halvdel bruges af product owner og team til dialog om og udvælgelse fra product backlog. Anden halvdel bruges af teamet alene til planlægning og klargøring af sprint backlog.	Opgaver: <ul style="list-style-type: none"> • Udvalge det arbejde, der skal udføres • Klargøre sprint backlog • Estimere, identificere og kommunikere, hvor meget arbejde der skal udføres 	Model over scrum-processen (figur 1.9.1) Rollerne i scrum (figur 1.9.2)
2	Sprint	Herefter begynder arbejdet.		
3	Daily scrum	Projektgruppen mødes dagligt i (præcis) 15 minutter, hvor de orienterer hinanden om fremdrift og forhindringer. Dette daglige møde kaldes daily scrum.	Der er helt klare retningslinjer: Mødet starter præcist. Alle er velkomne, men kun projektgruppens medlemmer har taleret. Mødet varer præcist 15 minutter. Mødet finder sted samme tid og sted – hver dag. Hvert af projektgruppens medlemmer skal besvare tre spørgsmål: <ul style="list-style-type: none"> • Hvad har du udrettet siden i går? • Hvad vil du udrette i dag? • Har du nogle problemer, der forhindrer dig i at nå målet? 	
4	Scrum of scrums (post-scrum)	I store projekter er der behov for, at flere projektgrupper mødes og koordinerer. Disse møder afholdes efter daily scrum.	Der sendes en person fra hver projektgruppe til mødet, der har samme regler og agenda som daily scrum, plus følgende fire spørgsmål: <ul style="list-style-type: none"> • Hvad har jeres projektgruppe udrettet siden sidste møde? • Hvad vil jeres projektgruppe udrette, inden vi mødes igen? • Er der noget, som forhindrer jer i at nå målet? • Har I noget, der kan forhindre andre projektgrupper i at nå deres mål? 	
5	Sprint review meeting	Ved slutningen af sprintet mødes projektgruppen og interessenterne (kunde, ledelse osv.) til sprint review, hvor det evalueres, om målet for sprintet er nået. Product backlog opdateres, og der gøres klar til næste sprint.	Også for dette møde er der en tidsgrænse, nemlig 4 timer. På mødet demonstreres det nåede arbejde.	
6	Sprint retrospective	Herefter mødes projektgruppen til sprint retrospektive for at evaluere projektgruppens samarbejde og diskutere forbedringer.	Følgende to spørgsmål stilles på mødet, der maksimalt må vare 3 timer: <ul style="list-style-type: none"> • Hvad gik godt i dette sprint? • Hvad kan vi forbedre til næste sprint? 	

FIGUR 1.9.3
 Hvordan værktøjet benyttes.
 © Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2020